

Trabalho Av2 [CSCW] - Rafael Albernaz Espíndola

[Matrícula: 0050010218]

Professor: Alex Salgado

## Histórico das contribuições nos sprints (pág. 1/1)

Sprint1 (24/05) - o que foi feito?

 Aceitar convite para participar do Trello;

Sprint2 (31/05) - o que foi feito?

- Criação da página no Facebook.

Sprint3 (07/06) - o que foi feito?


- Criação da conta no twitter;
- Criação da conta no Click Desk;
- Configuração do ambiente para
- o uso do chatbot ao vivo;

- Criação do e-mail para projeto;

Sprint4 (14/06) - o que foi feito?

- Protótipo das telas web;

#### Trello [Printscreen das atividades concluídas e em progresso]



#### Status das tarefas executadas

Criar página no Facebook - Feito
Criar conta no Twitter - Feito
Criar e-mail para o projeto - Feito
Criar conta no Click Desk(Ferramenta para uso do chatbot) - Feito
Configuração do ambiente para o uso do chatbot ao vivo - Feito
Protótipo das telas web - Feito

## RESULTADOS



learnpedia2017@gmail.com




https://twitter.com/@learnpedia2017




#### facebook

#### https://www.facebook.com/learnpedia1/






#### https://my.clickdesk.com/#ui-chat-widget






#### https://my.clickdesk.com/#ui-chat-widget











# Documentação no wiki do learnpedia

https://github.com/salgado/learnpedia-web/wiki/Integrar-c hatbot-ao-projeto

#### Conclusão

#### O que deu certo

- Aprendizado de novas ferramentas e trabalho colaborativo.

#### O que deu errado

Sugestão de melhorias para os trabalhos futuros

- Criar um guia de referência para cada disciplina

#### Fim

https://github.com/rafael-albernaz