

trabalho av2 – Michel Oliveira Professor: Alex Salgado

Histórico das contribuições nos sprints (pag 1/1)

Sprint 1 (24/05)

-Estudar Firebase

-Estudar Heroku

Sprint 2 (31/05)

-Criação do projeto no firebase

-Conexão do firebase com o nodejs

-Montagem dos diagramas

(todas as tarefas foram executadas em conjunto

com augusto)


Sprint 3 (07/06)

- -Criação de um novo projeto no firebase
- -Estudo do funcionamento da API de login do firebase
- -Integração e teste do login com o Angular. (As tarefas acima foram executadas em conjunto com o wellington)
- -Criação do DER

Sprint 3(14/06)

- -Atualização do DER
- -Publicação do DER no google drive.

Trello



status das tarefas que foram executadas

Estudar Heroku – Feito;


Estudar Firebase – Feito;

Estudar funcionamento do nodejs - não concluído;

Implementar o login através do firebase – Parcialmente Implementado;

Criação do DER – Feito;

resultado do trabalho



Conclusão

O que deu certo

A idéia do projeto é interessante, e conseguimos avançar mesmo que pouco.

O que deu errado

Pouco tempo para estudar e implementar.

Sugestão de melhorias para os trabalhos futuros

Iniciar o projeto antes da AV1, definir melhor tecnologias a serem usadas e distribuição melhor das tarefas;

Fim

Michel Oliveira

https://github.com/michelsoliveira