

Trabalho av2 - Augusto Leal Professor: Alex Salgado

Histórico das contribuições nos sprints

Sprint 1 (24/05)

- Criei um conta no Heroku.
- Programei um Servidor NodeJS
- Fiz Deploy do servidor Node no Heroku

Sprint 2 (31/05)

- Criação do projeto no Firebase
- Deploy do projeto para o firebase
- Migração do projeto do Heroku para o firebase
- Auxilio na idealização de diagrama

Sprint 3 (07/06)

- Estudo de desenvolvimento em NodeJS
- Estudo de deploy e database no firebase


Sprint 4 (14/06)

- Persistencia em NodeJS + Firebase

Trello







Status das tarefas que foram executadas

Ajustes da WIKI - Em progresso

Estudar e definir banco de dados Firebase - Feito


Estudar servidor Heroku - Feito

Estudar Infra/Hospedagem Heroku - Feito

Estudar NodeJs - Feito

Estudar Experiência de usuário para o site - Feito

API de Persistência de conteúdo - Feito



Documentação no wiki do learnpedia

https://github.com/salgado/learnpedia-web/wiki/Configura%C3%A7%C3%A3o-do-ambiente-API

Github com o pdf da sua apresentação

https://github.com/salgado/learnpedia-web/tree/master/release0.1/cscw-2017-1

Conclusão

O que deu certo:

- O projeto saiu do papel

O que deu errado:

- Divisão do trabalho ainda foi muito genérica o que causou pedaços de trabalho incompletos ou não tão bem feitos

Sugestão de melhorrias para os trabalhos futuros:

- Diminuir a atribuição de cada aluno para que possa focar melhor na atividade e estudar a melhor maneira de faze-la.

Fim

Augusto Leal - https://github.com/augustocmleal